


PLANO DE AÇÃO
2022-2023

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

 REPÚBLICA PORTUGUESA
EDUCAÇÃO

 REDE DE
BIBLIOTECAS
ESCOLARES

**OPERACIONALIZAÇÃO DO QUADRO ESTRATÉGICO
DA REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
PLANO DE AÇÃO 2022-2023 – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO**



De acordo com o Quadro Estratégico da RBE, “uma operacionalização detalhada dos propósitos e linhas de ação definidos [no] Quadro Estratégico será levada a efeito anualmente, através da definição de prioridades e da elaboração de um plano de ação.” (pag. 52).

Assim, na sequência da elaboração do plano de ação relativo a 2022-2023, em setembro de 2022, apresenta-se agora o respectivo relatório de execução.

Outubro/ 2023

Núcleo/ Eixo	Linhas de ação	Medidas	Ações	Execução	Indicadores de execução
Núcleo		■ Implementação do quadro estratégico.	■ Elaborar o Plano de Ação anual	Executado	■ 1 plano de ação
			■ Operacionalizar a recolha de dados relativos às várias ações	Executado	
			■ Avaliar o Plano de Ação	Executado	■ 1 relatório elaborado
			■ Catalogar e digitalizar todos os recursos produzidos pela RBE desde a sua origem	Em execução	■ 125 recursos identificados e guardados ■ 22 tipologias identificadas
			■ Apresentar, na página RBE, os momentos mais marcantes da RBE	Executado	
	1. Incorporar a evolução das orientações educativas nacionais e internacionais, participando na sua concretização	■ Conhecimento das orientações nacionais e internacionais	■ Recolher, adaptar e divulgar informação teórica atualizada e de qualidade relativa à educação e às bibliotecas escolares	Executado	■ 60 artigos publicados no blogue RBE
			■ Promover a reflexão pela equipa RBE sobre temas teóricos relevantes e atuais relativos à educação e às bibliotecas escolares.	Executado	■ 1 reunião de Equipa de Gabinete Coordenador ■ 1 reunião de Equipa alargada
			■ Orientar e monitorizar a atividade dos coordenadores interconcelhios para as bibliotecas escolares.	Executado	■ 2 reuniões gerais ■ 1 relatório de coordenação interconcelhia elaborado
			■ Aperfeiçoar metodologias de acompanhamento de proximidade	Executado	■ 8 reuniões setoriais/ temáticas
			■ Apoiar as bibliotecas das escolas portuguesas no estrangeiro	Executado	
Núcleo	2. Observar o funcionamento em rede como filosofia e cultura de trabalho.	■ Apoio de proximidade às bibliotecas escolares e parceiros locais	■ Disponibilizar a <i>Linha de Apoio RBE</i>	Executado	■ 280 comunicações ■ 98% das respostas em 1 a 2 dias
			■ Manter a <i>Lista de difusão RBE</i>	Executado	■ 441 membros ativos ■ 74 mensagens
			■ Definir uma política de recolha e análise de dados do programa RBE	Em execução	
			■ Aplicar o inquérito <i>Recursos Humanos</i>	Executado	■ 2508 inquéritos submetidos e validados
			■ Aplicar o inquérito <i>Base de dados RBE</i>	Executado	■ 2536 inquéritos submetidos e validados
			■ Aplicar formulários de recolha de dados de vária ordem, decorrentes de necessidades identificadas pelas diferentes equipas de trabalho	Executado	■ 11 formulários elaborados ■ 3183 formulários abertos ■ 1986 formulários processados
			■ Orientar, acompanhar e monitorizar a implementação do <i>Modelo de Avaliação da Biblioteca Escolar</i>	Executado	■ 71 pedidos de isenção do procedimento de avaliação efetuados e diferidos ■ 1304 relatórios de avaliação submetidos
			■ Acompanhar as bibliotecas identificadas como tendo baixo desempenho.	Executado	
			■ Implementar parcerias para promover estudos sobre bibliotecas.	Por executar	
			■ Colaborar com o estudo <i>Educação Literária no Ensino Básico e no Ensino Secundário Educação Literária</i>	Em execução	
4. Responder a questões emergentes e a mudanças contextuais, projetando o futuro.	■ Incentivo à qualidade do trabalho das bibliotecas escolares	■ Implementar o prémio <i>Fazer em rede</i>	Executado	■ 114 atividades apresentadas/ 10 prémios ■ 27 práticas apresentadas	
		■ Implementar a candidatura <i>Inovar a biblioteca - Ideias com mérito</i>	Executado	■ 6 candidaturas apoiadas em 14 (43%)	
		■ Implementar a candidatura <i>candidatura bePLAN23</i>	Executado	■ 103 candidaturas apoiadas em 230 (45%)	
		■ Disponibilizar e manter um sistema de informação para recolha de dados e apoio à gestão das bibliotecas e do Programa RBE.	Executado	■ 5 servidores geridos ■ 54 bases de dados criadas ■ 6 bases de dados atualizadas	
		■ Manter a plataforma LMS.	Executado	■ 21 turmas ■ 1 turma matriz ■ 343 formandos	
5. Integrar o movimento de desenvolvimento digital da educação, reforçando a liderança das bibliotecas escolares nessa área	■ Desenvolvimento digital dos processos de trabalho do Programa RBE.	■ Utilizar contas de correio eletrónico e serviços associados do domínio mail-rbe.org	Executado	■ 109 contas em uso	

Núcleo/ Eixo	Linhas de ação	Medidas	Ações	Execução	Indicadores de execução		
Núcleo		<ul style="list-style-type: none"> Promoção do desenvolvimento digital das bibliotecas escolares 	<ul style="list-style-type: none"> Acompanhar a integração das bibliotecas no Plano de Ação de Desenvolvimento Digital da Escola 	Executado	<ul style="list-style-type: none"> 5 Exemplos de boas práticas publicados no Blogue RBE 		
			<ul style="list-style-type: none"> Promover a formação <i>Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas: Contributos da biblioteca escolar</i> 	Por executar			
	6. Advogar pelo valor das bibliotecas e seu apoio público a todos níveis: local, nacional e internacional		<ul style="list-style-type: none"> Plano de comunicação RBE 	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar e implementar um plano de comunicação 	Em execução		
				<ul style="list-style-type: none"> Conceber e adquirir materiais de promoção para oferta a bibliotecas/ alunos. 	Executado		
				<ul style="list-style-type: none"> Editar e publicar documentos e brochuras, de acordo com uma imagem coerente 	Executado		
				<ul style="list-style-type: none"> Manter e melhorar a presença em linha da Rede de Bibliotecas Escolares: Portal RBE; Blogue RBE; Redes Sociais 	Executado	<ul style="list-style-type: none"> 2 novas secções e atualização permanente do portal Cerca de 200 artigos no blogue RBE cerca de 1250 publicações no Facebook cerca de 600 publicações no Instagram 	
				<ul style="list-style-type: none"> Implementação de iniciativas 	<ul style="list-style-type: none"> Aderir à comemoração internacional <i>Mês Internacional da Biblioteca Escolar (MIBE)</i> 	Executado	<ul style="list-style-type: none"> 1 proposta de trabalho apresentada 526 232 alunos envolvidos
				<ul style="list-style-type: none"> Divulgação da ação das bibliotecas 	<ul style="list-style-type: none"> Divulgar boas práticas das bibliotecas escolares. 	Executado	<ul style="list-style-type: none"> 16 práticas divulgadas na sequência da candidatura <i>Fazer em rede</i> 8 atividades divulgadas em <i>Cidadania e biblioteca Escolar: pensar e e intervir – Notas das</i>
				<ul style="list-style-type: none"> Divulgar resultados de estudos sobre bibliotecas. 	Em execução		

Núcleo/ Eixo	Linhas de ação	Medidas	Ações	Execução	Indicadores de execução		
Sítios	1. Sustentar a criação e desenvolvimento de espaços físicos e digitais inclusivos, seguros, acolhedores, multifuncionais e flexíveis e que viabilizem as múltiplas vertentes da ação da biblioteca.	■ Integração de novas bibliotecas	■ Integrar progressivamente todas as novas escolas da rede pública onde funcionem os 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e o Ensino Secundário.	Executado	■ 1200 estabelecimentos de ensino, com os 2.º, 3.º ciclos, ensino secundário, profissional e artístico, integrados na Rede de Bibliotecas Escolares (todas)		
			■ Integrar progressivamente escolas da rede pública onde funcione o 1.º Ciclo do Ensino Básico.	Executado	■ 21 escolas básicas com o 1.º Ciclo do ensino básico integradas		
			■ Instalar bibliotecas escolares em espaços educativos não dependentes do Ministério da Educação – Projeto <i>Muitos mundos</i> – Ministério da Justiça	Executado	■ 5 centros educativos integrados		
			■ Publicar um documento técnico de apoio à instalação da biblioteca escolar	Por executar			
			■ Dinamizar formação para a Equipa RBE sobre os espaços físicos das bibliotecas	Executado	■ 2 turmas ■ 39 formandos		
			■ Incrementar a candidatura de requalificação.	Executado	■ 50 candidaturas apoiadas em 84 (60%)		
			■ Monitorizar e divulgar a presença em linha das bibliotecas escolares	Executado			
		■ Requalificação	■ Dinamizar a ação de formação: <i>Presença em linha das bibliotecas escolares: contributos para a transição digital das escolas</i>	Executado	■ 24 turmas ■ 548 formandos		
			■ Disponibilizar as bibliotecas escolares contas de correio eletrónico e serviços associados: domínio bibliotecasescolares.pt	Executado	■ 163 contas em uso		
			■ Candidatura	■ Atualizar o documento <i>Gestão e organização da coleção digital</i>	Executado	■ 1 documento publicado	
				■ Proporcionar formação para a equipa RBE sobre gestão e organização da coleção digital	Executado		
				■ Organizar um mooc sobre gestão e organização da coleção digital	Por executar		
			■ Apoio à disponibilização dos catálogos bibliográficos das bibliotecas escolares	■ Colaborar com o PNL para criar uma Biblioteca Digital enquanto sistema público de empréstimo de eBooks e	Por executar		
				■ Dinamizar a ação de formação: <i>Preservação Digital nas Bibliotecas Escolares</i>	Executado	■ 2 turmas ■ 30 formandos	
Sítios	2. Promover serviços de informação e aprendizagem, adequados aos interesses e necessidades dos utilizadores, e que ofereçam acesso local ou remoto a uma coleção híbrida, integrando recursos de diferentes proveniências e tipologias e resultante de um trabalho de criação e curadoria de conteúdos colaborativos e permanentes.	■ Reforço da componente digital das coleções das bibliotecas escolares	■ Manter o serviço de alojamento de catálogos bibliográficos da RBE	Executado	■ 433 catálogos alojados		
			■ Articulação intraministerial	■ Articular com os serviços do Ministério da Educação no sentido de dotar as bibliotecas com os equipamentos tecnológicos e redes informáticas indispensáveis ao paradigma atual.	Em execução		
				■ Colocação de professores bibliotecários nas escolas	■ Validar a formação a relevar para efeitos de concurso de professores bibliotecários	Executado	■ 246 propostas de integração analisadas ■ 66 propostas validadas ■ 1 base de formação contínua atualizada
					■ Produzir orientações para implementação dos concursos de professores bibliotecários	Executado	■ 1 página do portal RBE atualizada
				■ Valorização da função de assistente de biblioteca	■ Articular com a DGAE a implementação dos concursos de professores bibliotecários	Executado	
					■ Criar o prémio professor bibliotecário	Executado	■ 56 propostas submetidas ■ 41 professores bibliotecários propostos ■ 36 candidaturas formalizadas
					■ Implementar ações de divulgação da ação dos professores bibliotecários	Executado	
				■ Formação dos recursos humanos da Rede de Bibliotecas Escolares	■ Realizar encontros regionais entre a coordenadora nacional e os professores bibliotecários	Executado	■ 10 encontros realizados
					■ Promover o conhecimento generalizado do documento <i>Professor bibliotecário: um profissional em ação</i>	Em execução	
					■ Divulgar boas práticas relativas à gestão dos assistentes de bibliotecas	Executado	■ 9 práticas divulgadas no blogue RBE
					■ Proporcionar formação para assistentes de bibliotecas	Executado	■ 13 ações de formação realizadas
			■ Formação dos recursos humanos da Rede de Bibliotecas Escolares	■ Elaborar e implementar o plano de formação RBE.	Executado	■ 1 plano de formação: ■ 108 ações de formação ■ 3026 formandos docentes	

Núcleo/ Eixo	Linhas de ação	Medidas	Ações	Execução	Indicadores de execução
Saberes	1. Zelar para que as bibliotecas escolares tenham um papel relevante na ação pedagógica, assumindo-se como agentes	<ul style="list-style-type: none"> ■ Incentivo à utilização das bibliotecas escolares no 1.º CEB ■ Utilização do referencial <i>Aprender com a biblioteca escolar</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Incrementar o trabalho nas bibliotecas do 1.º Ciclo 	Por executar	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Monitorizar a aplicação do <i>Roteiro para uso da biblioteca escolar</i> 	Por executar	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Analisar a utilização em 2021-2022 	Executado	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 relatório elaborado e publicado no portal RBE
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Apresentar novos exemplos de atividades 	Executado	<ul style="list-style-type: none"> ■ 17 novos exemplos de atividades publicados no portal RBE
			<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Aprender com a biblioteca escolar</i>: Monitorizar a utilização do documento de apoio à elaboração de programas de literacia 	Por executar	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Aprender com a biblioteca escolar</i>: Desenvolver instrumentos para uma avaliação efetiva e rigorosa das literacias. 	Executado	<ul style="list-style-type: none"> ■ 15 rubricas de avaliação publicadas
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Atualizar o sítio <i>Aprender com a biblioteca escolar. Atividades e recursos</i> 	Executado	<ul style="list-style-type: none"> ■ 17 atividades publicadas ■ 1 nova secção criada (Avaliação)
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Dar continuidade aos trabalhos de revisão do Referencial <i>Aprender com a biblioteca escolar</i> 	Por executar	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Criar propostas de atividades para assinalar datas nacionais e internacionais relevantes 	Executado	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 novas sugestões de atividades (<i>Dia da Internet mais Segura</i>)
			Saberes		<ul style="list-style-type: none"> ■ Disponibilização de recursos de apoio à intervenção pedagógica
<ul style="list-style-type: none"> ■ Atualizar o sítio: <i>Apps para educação</i> 	Executado	<ul style="list-style-type: none"> ■ 60 novas visitas aos sites ■ 12 novas apps adicionadas ■ 31 apps revistas 			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Dinamizar a ação de formação: <i>Portal RBE para uma prática sustentada</i> 	Executado	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 turmas ■ 50 formandos 			
Saberes	2. Impulsionar a criação de serviços e programas que contribuam para o desenvolvimento de hábitos de leitura e da competência leitora multimodal, numa relação intrínseca com a escrita e a comunicação.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desenvolvimento de projetos e iniciativas no âmbito da leitura e da escrita 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Implementar o projeto <i>Todos juntos podemos ler.</i> 	Executado	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Implementar a candidatura ao projeto <i>Todos juntos podemos ler.</i> 	Executado	<ul style="list-style-type: none"> ■ 10 projetos apoiados em 21 candidaturas
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Colaborar com a Semana da Leitura proposta pelo PNL2027 	Executado	<ul style="list-style-type: none"> ■ 670 172 alunos envolvidos
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Desenvolver a iniciativa <i>Da tua biblioteca ao PÚBLICO</i> 	Executado	<ul style="list-style-type: none"> ■ 227 participantes de 41 AE (isto também é comigo) ■ 60 participantes de 11 AE (<i>JeR - Reportagem</i>)
			<ul style="list-style-type: none"> ■ Candidatura Inovar a biblioteca - Leituras... com a biblioteca 	Executado	<ul style="list-style-type: none"> ■ 15 candidaturas apoiadas em 28 (54%)

Núcleo/ Eixo	Linhas de ação	Medidas	Ações	Execução	Indicadores de execução			
			■ Coordenar o projeto <i>Diário de escritas com a biblioteca</i>	Executado				
			■ Formação <i>Diário de escritas com a biblioteca</i>	Executado	■ 8 ações de formação ■ 132 formandos			
			■ Coordenar o projeto <i>Escola a ler</i>	Executado	■ 717 escolas inscritas			
			■ Coordenar o projeto <i>aLeR+ 2027</i>	Executado	■ 5 escolas apoiadas			
			■ Apoiar o concurso <i>Histórias da Ajudaris</i>	Executado				
			■ Coorganizar o <i>Concurso Nacional de Leitura</i>	Executado	■ 129 459 alunos envolvidos			
			■ Coordenar o <i>Concurso Ser Escritor é Cool</i>	Executado	■ 4 451 alunos envolvidos			
			■ Coordenar o <i>Concurso Juntos a criar</i>	Executado	■ 776 alunos envolvidos			
			■ Apoiar o concurso <i>Campeonato de Ciência e Escrita Criativa</i>	Executado	■ 51 trabalhos apresentados			
			■ Disponibilização de recursos de apoio	■ Dar continuidade à publicação <i>Ler é para já.</i>	Executado	■ 1 documento publicado		
			■ Dinamização de formação	■ Alargar a formação – <i>Formar leitores com o apoio da biblioteca escolar</i>	Executado	■ 1 ação de formação ■ 15 formandos		
				■ Alargar a formação – <i>Implementação de projetos de leitura no agrupamento</i>	Executado	■ 1 ação de formação ■ 15 formandos		
				■ Coordenar o projeto <i>READ ON Portugal</i>	Executado			
			3. Assegurar abordagens integradas das literacias da informação, dos media e digital, perseguindo o desenvolvimento do pensamento crítico, das capacidades de resolução de problemas e de comunicação e do uso ético, eficaz e criativo da informação, media e tecnologia.		■ Disponibilização de recursos de apoio ■ Desenvolvimento de projetos e iniciativas	■ Impulsionar o uso da Plataforma MLD	Executado	■ 20 publicações de divulgação no Instagram RBE ■ 15 recursos introduzidos
						■ Coorganizar o <i>Concurso Medi@ção</i>	Executado	■ 1 774 alunos envolvidos
■ Promover a iniciativa <i>Operação 7 dias com os media</i>	Executado	■ 4 270 alunos envolvidos						
■ Apoiar o projeto <i>Pública na escola</i>	Executado							
■ Coordenar o projeto <i>WEIWE(R)BE</i>	Executado	■ 3193 alunos envolvidos						
■ Coordenar o projeto <i>Oeiras Internet Challenge</i>	Executado	■ 361 alunos envolvidos						
Saberes	4. Conduzir à implementação de práticas que incorporem saberes de diversos domínios	■ Desenvolvimento de projetos e iniciativas				■ Coordenar o projeto <i>Cientificamente provável</i>	Executado	■ 12 551 alunos envolvidos
			■ Alargar e consolidar o projeto <i>Newton gostava de ler</i>	Executado	■ 18 734 alunos envolvidos			


Núcleo/ Eixo	Linhas de ação	Medidas	Ações	Execução	Indicadores de execução
Pessoas	1. Incentivar ações que convoquem para o exercício da cidadania democrática, reflexiva e empreendedora, comprometida com uma visão humanista e sustentável do mundo.	■ Integração da Educação para a cidadania no trabalho das bibliotecas	■ Publicar artigos de divulgação no blogue RBE	Executado	■ 8 artigos no âmbito da Educação para a Cidadania
			■ Publicar novas propostas de atividades	Executado	■ 5 Notas das Escolas publicadas
		■ Disponibilização de recursos de apoio.	■ Atualizar o site: <i>Cidadania e biblioteca escolar</i> .	Executado	■ 11 Notas das Escolas sobre Racismo e Discriminação ■ 12 Dinâmicas educativas/ Propostas de atividades
			■ Desenvolvimento de projetos e iniciativas	■ Cooordenar o projeto <i>DEBAQI</i>	Executado
		■ Cooordenar o projeto <i>Miúdos a votos</i>		Executado	■ 800 escolas inscritas; 134 899 alunos envolvidos; 32 000 nomeações de livros; 2000 participantes em 5 webinários
		■ Desenvolvimento de ações contra o Racismo e a discriminação	■ Apoiar <i>Rede de Escolas contra a Corrupção</i>	Executado	■ 20 agrupamentos envolvidos
			■ Desenvolver a iniciativa <i>Transformar a Educação: Dá voz às tuas ideias!</i>	■ Desenvolver a iniciativa <i>Transformar a Educação: Dá voz às tuas ideias!</i>	Executado
		■ Apoiar a iniciativa <i>Biblioteca da Censura - Comemorações dos 50 anos do 25 de abril</i>		■ Apoiar a iniciativa <i>Biblioteca da Censura - Comemorações dos 50 anos do 25 de abril</i>	Executado
			■ Desenvolvimento de ações contra o Racismo e a discriminação	■ Integrar o <i>Plano de Ação Contra o Racismo e a Discriminação</i>	Executado
		■ Desenvolver a parceria com o Alto Comissariado para as Migrações		■ Desenvolver a parceria com o Alto Comissariado para as Migrações	Executado
			■ Dinamização de formação	■ Proporcionar a ação de formação: <i>Cidadania democrática com a biblioteca escolar</i> .	Por executar
		2. Fomentar práticas que impulsionem o desenvolvimento da sensibilidade e da criação estética e cultural, alicerçada na apreensão e valorização do património comum da		■ Disponibilização de recursos de apoio.	■ Divulgar propostas de trabalho para as bibliotecas no âmbito das artes e do património – Recurso <i>Artes e património com a biblioteca escolar</i>
■ Criar e consolidar projetos de promoção do património local, em articulação com autarquias	Executado		■ 10 agrupamentos; 53 turmas; 1141 alunos (Sintra)		
■ Desenvolvimento de projetos e iniciativas	■ Cooordenar o projeto <i>SOBE +</i>		Executado	■ 10 concelhos prontos a desenvolver projetos no	
3. Induzir dinâmicas que conduzam a comportamentos e	■ Desenvolvimento de projetos e iniciativas	■ Cooordenar o projeto <i>SOBE +</i>	Executado		

Núcleo/ Eixo	Linhas de ação	Medidas	Ações	Execução	Indicadores de execução
Ligações	1. Articular com diferentes organismos do Ministério da Educação, de modo a reforçar o papel das bibliotecas escolares como agentes valiosos para o desenvolvimento das políticas educativas.	<ul style="list-style-type: none"> Integração das bibliotecas escolares no Plano 21 23 Escola + Articulação com o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar Articulação com o Projeto de Autonomia e Flexibilidade curricular Articulação com o Conselho Nacional de Educação 	<ul style="list-style-type: none"> Concretizar a integração da Rede de Bibliotecas Escolares no Plano 21 23 Escola + 	Executado	
			<ul style="list-style-type: none"> Monitorizar a integração dos Planos de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário pelas bibliotecas escolares. 	Por executar	
			<ul style="list-style-type: none"> Monitorizar a integração das bibliotecas nos Projetos de Inovação 	Por executar	
			<ul style="list-style-type: none"> Aprofundar a relação com o Conselho Nacional de Educação 	Executado	<ul style="list-style-type: none"> 1 protocolo assinado 2 artigos elaborados para publicação pelo CNE
	2. Promover o desenvolvimento e consolidação de redes de otimização e partilha de saberes, recursos e práticas, dentro e fora da organização escolar.	<ul style="list-style-type: none"> Redes de cooperação com as comunidades intermunicipais. Manutenção e criação de redes concelhias de bibliotecas. 	<ul style="list-style-type: none"> Articular com as comunidades intermunicipais. 	Por executar	
			<ul style="list-style-type: none"> Articular com os municípios no âmbito da transferência de competências. 	Por executar	
			<ul style="list-style-type: none"> Implementar o programa Redes concelhias. 	Executado	
			<ul style="list-style-type: none"> Proceder à atualização do levantamento das situações relativas às redes concelhias: softwares de gestão bibliográfica; catálogos bibliográficos coletivos; atividade e 	Executado	
			<ul style="list-style-type: none"> Dar continuidade à candidatura <i>Redes concelhias 2021-23</i>; e implementar a candidatura <i>Redes concelhias 2023-25</i>. 	Executado	<ul style="list-style-type: none"> 3 redes concelhias apoiadas
			<ul style="list-style-type: none"> Participar nas redes concelhias de biblioteca 	Executado	
Ligações	2. Promover o desenvolvimento e consolidação de redes de otimização e partilha de saberes, recursos e práticas, dentro e fora da organização escolar.	<ul style="list-style-type: none"> Colaboração entre redes de leitura pública e escolar. Articulação com o Plano Nacional de Leitura Articulação com o Plano Nacional das Artes 	<ul style="list-style-type: none"> Articular com a DGLAB, propondo iniciativas a dinamizar colaborativamente 	Por executar	
			<ul style="list-style-type: none"> Consolidar a parceria com o Plano Nacional de Leitura 	Executado	
			<ul style="list-style-type: none"> Participar na equipa de trabalho do Plano Nacional das Artes 	Executado	
			<ul style="list-style-type: none"> Monitorizar a participação das bibliotecas nos Planos culturais das escolas 	Executado	
	3. Estabelecer, consolidar e incentivar parcerias com diferentes entidades que impliquem as bibliotecas no desenvolvimento de	<ul style="list-style-type: none"> Articulação com instituições do ensino superior Consolidação de parcerias 	<ul style="list-style-type: none"> Integrar as bibliotecas no currículo da formação inicial de docentes 	Em execução	
			<ul style="list-style-type: none"> Consolidar a parceria <i>Asas de Leitura - Programa de Disseminação Científica</i> da Universidade de Coimbra 	Em execução	
			<ul style="list-style-type: none"> Coordenar o projeto <i>Voluntários de leitura</i> 	Executado	<ul style="list-style-type: none"> 90 voluntários inscritos 42 voluntários colocados 88 voluntários (parceria com o Banco de
			<ul style="list-style-type: none"> Manter a parceria com a <i>Rádio miúdos</i> 	Executado	
		<ul style="list-style-type: none"> Manter a parceria <i>Deco Jovem</i> 	Executado		

OPERACIONALIZAÇÃO DO QUADRO ESTRATÉGICO DA REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
PLANO DE AÇÃO 2022-2023 – Relatório de Execução

Núcleo/ Eixo	Linhas de ação	Medidas	Ações	Execução	Indicadores de execução		
Ligações	competências e na capacitação para a vida ativa.	■ Consolidação de parcerias	■ Colaborar com o <i>Plano Nacional de Formação Financeira</i>	Executado	■ 2250 alunos envolvidos ■ 13 parceiros envolvidos		
			■ Coordenar o projeto <i>Clássicos em rede</i>	Executado	■ 1 artigo RBE na "Revista de Letras: Centenário de J. Saramago" da Cátedra José Saramago em Portugal (Universidade de Trás-os-Montes e Alto		
			■ Colaborar com as comemorações do Centenário de Saramago	Executado	Portugal (Universidade de Trás-os-Montes e Alto		
			■ Divulgar os resultados do projeto <i>Navegar com a Biblioteca Escolar</i> .	Por executar			
			■ Alargar e consolidar a parceria com a Casa das Ciências	Por executar			
			■ Consolidar a parceria com a parceria com a Fundação Altice Portugal	Executado	■ 15 AE apoiados (computador portátil e tablet + o software GRID 3)		
			■ Consolidar a parceria Zigzag	Executado	■ 5 Histórias Zigzásticas adaptadas e divulgadas pela RTP		
			■ Consolidar a parceria com o Instituto Nacional de Estatística	Executado	■ 809 anuários estatísticos oferecidos às escolas sede de agrupamento e às escolas secundárias e profissionais		
			■ Consolidar a parceria com a Associação de Professores de Filosofia	Executado			
			■ Consolidar a parceria com o Centro Internet Segura	Executado			
			■ Participar no GILM (Grupo informal sobre literacia mediática)	Executado			
			■ Consolidar a parceria com <i>Rómulo, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra</i>	Executado			
			■ Colaborar com a ERC no <i>Desafio de Educação para os Media</i>	Executado	■ 17 práticas de bibliotecas submetidas a concurso internacional; 1 prática vencedora		
			4. Impulsionar o trabalho das bibliotecas com as famílias e as comunidades visando a criação	■ Desenvolvimento de projetos e iniciativas	■ Codinamizar o projeto <i>Conto contigo</i>	Executado	
			5. Integrar redes de desenvolvimento e cooperação internacional, nas diversas áreas de intervenção das bibliotecas escolares.	■ Consolidação de parcerias internacionais	■ Cabo Verde ■ Cali-Colômbia	Em execução Executado	
	■ Reforço da presença internacional da RBE	■ Reforçar a participação da RBE na IFLA e IASL	Executado	■ 2 apresentações aprovadas para participação em conferências internacionais (IASL em Roma e IFLA em Roterdão)			
		■ Representar Portugal na CERLALC	Executado	■ 1 participação no I Encontro Ibero-americano de SIRBI			
		■ Participar em publicações internacionais	Executado	■ 1 artigo publicado num e-book ■ 1 artigo publicado numa newsletter			
		■ Elaborar uma brochura bilingue para apresentação do programa Rede de Bibliotecas Escolares	Em execução				

Nível de execução



Áreas de execução

